

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO TERRITÓRIO DA BORBOREMA
(FASE FINAL)**

COMISSÕES	MUNICÍPIOS	2.021												2.022												2.023	
		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fev	Mar		
A	Queimadas	■	■	■	■	■	■	■																			
A	S. Redonda								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
B	Areial	■	■																								
B	Puxinanã			■	■	■	■	■																			
C	Solânea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
C	Casserengue			■	■	■	■	■	■	■	■																
B	C. Grande								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
B	Matinhas									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
C	A.Jandaíra													■	■	■	■	■									
C	Borborema*													■	■	■	■										
C	Areia*																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Serraria*																				■	■	■	■	■	■	■
B	Pilões*																						■	■	■	■	■

*Necessidade de realização de Audiência Pública e a Ambientagro deverá iniciar medições antes das Comissões atuarem.
Comissão “A” presidida por Dr. Raimundo. Comissão “B” por Dr. Pina e Comissão “C” por Dra. Nereida.
Mês de janeiro não há orçamento publicado e, portanto, sem execução.